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Tidsplan
2022 2023 2024 2025 2026

B4

Forprosjekt

Gartneri

Detaljprosjektering NSP

Leveranse forprosjekt

I drift 

Søknad

Bygging NSP og P-anlegg

Prøvedrift NSP

Søknad



Riggplass

Fase 1: 7 mnd
Fase 3: 7 mnd Fase 2: 26 mnd



Brakkerigg 

Fase 2: 26 mnd

Lengde: ca 80 m
Bredde: 8,50 m
Høyde: 7,30 m

Oransje: Fase 1 og 3 
Oransje og blå: Fase 2

Fasade mot sør



Veier og adkomst i byggeperioden

• Asfaltert veg utvides mot vest (i h t ny regulering)
• Utvidet veg deles med fysisk skille med midlertidig 

fortau mot øst
• Legge til rette for å beholde eksisterende 

vegetasjon mellom vei og boliger lengst mulig  



Alternativ parkeringsløsning



Sykehusets uteområde


